



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

III Trimestre 2024

Este informe corresponde al periodo que comprende los meses de julio a setiembre 2024 y abarca los proyectos y actividades puntuales de cooperación internacional registrados ante la Unidad de Relaciones Internacionales que ya finalizaron, que están en ejecución y los que aún se encuentran en negociación por parte del Ministerio de Salud e instituciones adscritas.

PROYECTOS

EN EJECUCIÓN

Fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
1.4. Avances	- Las visitas a España están agendadas para octubre y noviembre 2024.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento al proyecto.

Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Costa Rica. IREM	
1.1. Tema	Eliminación de la Malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1.4. Avances	- Medición de indicadores tramo de desempeño.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento al proyecto.

Validación del Enfoque de Mejoramiento de Vida como estrategia de Promoción de la Salud en Áreas Rectora de Salud Sarapiquí del Ministerio de Salud	
1.1. Tema	Enfoque de Mejoramiento de Vida Central Norte
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Voluntaria se traslada a Sarapiquí para inicio de actividades.
1.5. Acciones a tomar	- Monitoreo mediante informes de avance.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Plan de Descarbonización, Componente 4 - Incentivación del uso de la electricidad MINAE	
1.1. Tema	Gestión de residuos
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Técnica
1.3. Contraparte	Cooperación Francesa
1.4. Avances	- No se tiene avance por parte de la Unidad de Salud Ambiental para este trimestre.
1.5. Acciones a tomar	- Apoyo por parte del Ministerio de Salud como ente rector en residuos. En espera de avances de Unidad de Salud Ambiental.

RLA0072 Establishing and Enhancing National Legal Frameworks in Member States RLA2020003 (Ley Nuclear 2022-2023) CANCELLERÍA	
1.1. Tema	Ley Nuclear
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- No se ha vuelto a reunir el Comité Pequeño Redactor para la revisión de la Ley. - Aún Cancillería se encuentra en redacción del capítulo de Promoción de Usos Pacíficos.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a las actividades.

Costa Rica: Transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico 2021-2024	
1.1. Tema	VIH-SIDA en poblaciones vulnerables
1.2. Tipo de Cooperación	Económica y técnica
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Lucha contra el VIH
1.4. Avances	- Ejecución de actividades según subvención. - Se extenderá la ejecución al 31 marzo 2025 porque no se aprobó una nueva subvención.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento de actividades por medio de reuniones del MCP y de la CME.

COS9014 Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2024-2026)	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Las contrapartes cancelaron el 5% correspondiente.
1.5. Acciones a tomar	- Se inician las actividades con solicitudes de expertos.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para la mejora de la calidad del aire en Costa Rica	
1.1. Tema	Calidad del Aire
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	PNUMA-OPS-Clean Air Institute
1.4. Avances	- El producto final del curso virtual fue un poster interinstitucional entre MS y MINAE.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Fortalecimiento de la promoción de la salud, actividad física y recreación en grupos de jóvenes, mujeres y personas adultas mayores de los distritos de San Vito, Sabalito y territorio indígena La Casona, Coto Brus, Puntarenas, 2024-2026	
1.1. Tema	Promoción de la Salud Coto Brus
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Voluntaria se traslada a zona sur para inicio de actividades.
1.5. Acciones a tomar	- Monitoreo mediante informes de avance.

Gestión del saneamiento: Tratamiento de Lodos fecales, Aguas residuales y Residuos sólidos en áreas metropolitanas en Bolivia y Costa Rica, COTRILARS	
1.1. Tema	Tratamiento (lodos fecales)
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Triangular
1.3. Contraparte	GIZ Alemania
1.4. Avances	- Intercambio con Bolivia en Costa Rica, agosto 2024.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento de las actividades, debe finalizar este año.

No dejar a nadie atrás: Reducción del Embarazo Adolescente en las comunidades afrodescendientes, criollas, garífunas y misquitas en municipios seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana	
1.1. Tema	Poblaciones clave
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	UNFPA
1.4. Avances	- Se manda el proyecto a registro a MIDEPLAN. - Se coordinará desde la instancia del CIAMA. - Sesión de coordinación de actividades y uso de los recursos disponibles.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.



SCIENTIA EST SANITAS OFFICINARUM: Taller de formación sobre investigación en salud pública en América Latina	
1.1. Tema	Salud Pública
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana - IILA
1.4. Avances	- Concluyó la fase de capacitaciones virtuales. - Se programará evento presencial del 4 al 8 noviembre 2024.
1.5. Acciones a tomar	- Organización del evento presencial en CR.

Cocreación de una red de expertos orientada a facilitar el desarrollo de políticas de salud, a la capacitación y el uso coste-efectivo de los recursos, y a la innovación en el campo del diagnóstico de enfermedades raras	
1.1. Tema	Enfermedades Raras
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	- Actividades virtuales.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Fortalecimiento de las capacidades regulatorias de las Autoridades Regulatoras Nacionales de Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador	
1.1. Tema	Autoridad Reguladora Nacional
1.2. Tipo de Cooperación	Regional
1.3. Contraparte	Secretaría Ejecutiva del Grupo de los 77 y China
1.4. Avances	- Se envía a MIDEPLAN para registro MS-DM-0854-2024.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de reprogramación de curso presencial que debía realizarse en junio.

Fortalecimiento de la Plataforma Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Costa Rica (SINADOC) del Ministerio de Salud de Costa Rica.	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
1.4. Avances	- Se debe firmar Convenio entre Fundación UCR y MS para dar inicio a la ejecución financiera.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de inicio de actividades.

RLA9095 Fortalecimiento de la infraestructura regulatoria para mejorar la seguridad radiológica en América Latina y el Caribe	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Evento de inicio del proyecto celebrado en Costa Rica.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



RLA9093 Fortalecimiento de las capacidades regionales para usuarios finales en protección radiológica y preparación y respuesta ante emergencias	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Evento de inicio del proyecto celebrado en Costa Rica.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

INT6066 Apoyar a los países para aumentar el acceso a servicios de medicina radiológica asequibles, equitativos, eficaces y sostenibles dentro de un sistema integral de control del cáncer	
1.1. Tema	Cáncer
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Se envía a registro ante MIDEPLAN MS-DM-3126-2024. - Las actividades se solicitarán acorde a las necesidades del país, por el momento no se tiene nada previsto para 2024.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de inicio de actividades.

Servicios de Salud Inclusivos y Sensibles a la Movilidad en el Corredor Migratorio de Costa Rica	
1.1. Tema	Migrantes
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Internacional de Migraciones (OIM)
1.4. Avances	- Implementación de actividades en la zona. - Giras visita de campo programadas.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Implementación de estrategia de comunicación en promoción de lactancia materna y alimentación en los primeros 1000 días 2023-2030 CEN-CINAI	
1.1. Tema	Pobreza infantil y desnutrición
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
1.4. Avances	- Proyecto ejecutado por CEN-CINAI en marco del Convenio SUN.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a las actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Empoderando a familias y comunidades a través de la transformación de los sistemas agroalimentarios locales en municipios costarricenses, MAG	
1.1. Tema	Sistemas agroalimentarios
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
1.4. Avances	- Se recibe notificación de aprobación de Fondos. - Revisión del formulario para complementar la información del MAG.
1.5. Acciones a tomar	- Evento de inicio del proyecto se estima a inicios de octubre.

Intercambio de experiencia y conocimientos de regulación de las Terapias Avanzadas con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA)	
1.1. Tema	Terapias Avanzadas
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil
1.4. Avances	- Se presenta a MIDEPLAN en formato de formulario de proyecto como fue solicitado. - Inicio de intercambios virtuales.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a las sesiones virtuales.

Proyecto Regional: Mejorar la capacidad de análisis de riesgos de seguridad alimentaria en América Latina mediante un enfoque de cooperación Sur-Sur para facilitar el comercio regional	
1.1. Tema	Inocuidad de alimentos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.4. Avances	- Se envía a registro de MIDEPLAN. - Se recibe notificación de aprobación de Fondos. - Primera reunión virtual de coordinación de proyecto 6 setiembre 2024.
1.5. Acciones a tomar	- Primera actividad de inicio de proyecto programada para diciembre 2024. - Dar seguimiento a las actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



EN NEGOCIACIÓN

Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Costa Rica, MINAE	
1.1. Tema	Residuos y control de sustancias químicas (Convenio Estocolmo)
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- El Ministerio de Salud envía cartas compromiso al MINAE para ser presentadas al proyecto.- Se tiene previsto que el período de ejecución de este proyecto abarque desde el año 2024 hasta el 2028.- No se tiene avance por parte de la Unidad de Salud Ambiental para este trimestre.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo por parte del Ministerio de Salud como ente rector en residuos. En espera de avances de Unidad de Salud ambiental.

Oportunidades Globales para el Desarrollo a Largo Plazo del Sector de la Minería de oro Artesanal y en Pequeña en Costa Rica - planetGOLD Costa Rica, MINAE	
1.1. Tema	Uso intensivo de mercurio en el sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala.
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- El Ministerio de Salud envía cartas cofinanciamiento al MINAE para ser presentadas al proyecto.- No se tiene avance por parte de la Unidad de Salud Ambiental para este trimestre.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo por parte del Ministerio de Salud como ente rector en residuos. En espera de avances de Unidad de Salud ambiental.

Refuerzo de los mecanismos y capacidades nacionales y regionales para dar una respuesta en salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS), en contextos de emergencias en Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Panamá	
1.1. Tema	Salud Mental
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Cooperación entre Países para el Desarrollo Sanitario (CCHD)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Se registra ante MIDEPLAN.- La sede de OPS envía una serie de recomendaciones.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- En espera de aprobación de OPS.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Eliminación de productos químicos peligrosos de las cadenas de suministro del sector construcción en Costa Rica, MINAE	
1.1. Tema	Productos peligrosos en construcción
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- El Ministerio de Salud envía cartas cofinanciamiento al MINAE para ser presentadas al proyecto.- No se tiene avance por parte de la Unidad de Salud Ambiental para este trimestre.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo por parte del Ministerio de Salud como ente rector en residuos. En espera de avances de Unidad de Salud ambiental.

Soluciones Circulares a la Contaminación Plástica, MINAE	
1.1. Tema	Contaminación plástica
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- El Ministerio de Salud envía cartas cofinanciamiento al MINAE para ser presentadas al proyecto.- No se tiene avance por parte de la Unidad de Salud Ambiental para este trimestre.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo por parte del Ministerio de Salud como ente rector en residuos. En espera de avances de Unidad de Salud ambiental.

Fortalecimiento de la rectoría en salud y las capacidades nacionales para la implementación extensiva del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en Costa Rica	
1.1. Tema	Fondo Pandémico
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Se presenta propuesta.- Se envía a MIDEPLAN.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- En espera de notificación del Fondo Pandémico.

Activación de la Preparación Local ante Epidemias en Territorios Transfronterizos, Fondo Pandémico Propuesta Multipaís	
1.1. Tema	Fondo Pandémico-OPS
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Se presenta propuesta.- Se envía a MIDEPLAN.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- En espera de notificación del Fondo Pandémico.



Intercambio de experiencias y asistencia técnica entre Costa Rica y Perú, sobre la organización, operatividad e implementación de Equipos Médicos de Emergencia (EMT) y Centros de Operaciones de Emergencias y Desastres del Sector Salud	
1.1. Tema	Gestión del Riesgo
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) de Perú
1.4. Avances	- Se completa formulario de proyecto. - Reunión a inicios de octubre para revisión del formulario.
1.5. Acciones a tomar	- MIDEPLAN debe presentarlo ante Comisión Mixta CR-PE.

Apoyo Técnico para Capacitación de Enfoque de Mejoramiento de Vida para fortalecer la salud mental	
1.1. Tema	Enfoque Mejoramiento de Vida
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Se envía a registro ante MIDEPLAN MS-DM-4491-2024.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de aprobación de JICA.

Fortalecimiento de la capacidad regulatoria del Ministerio de Salud de Costa Rica, para una gestión de residuos más eficiente y sostenible con énfasis en tecnologías alternativas	
1.1. Tema	Gestión de residuos sólidos
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Se envía a registro ante MIDEPLAN MS-DM-4598-2024.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de aprobación de JICA.

Prevención, tratamiento y atención del VIH entre consumidores de drogas y personas en centros penitenciarios, MJP	
1.1. Tema	Atención VIH población privada de libertad
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
1.4. Avances	- Se participa en reunión preliminar para conocer el proyecto.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de la nota de MJP solicitando al Ministerio de Salud su apoyo una vez que se concrete la propuesta.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Fortificación de arroz para reducir la prevalencia de anemia y desnutrición en la Macro región Norte del Perú, INCIENSA	
1.1. Tema	Gestión del Riesgo
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Instituto Tecnológico de la Producción – Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial Chavimochic de Perú
1.4. Avances	- Reunión a inicios de octubre para revisión del formulario.
1.5. Acciones a tomar	- MIDEPLAN debe presentarlo ante Comisión Mixta CR-PE.

Mejoramiento de los servicios integrales de salud para la prevención de la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años y madres gestantes en 7 provincias del departamento de la Libertad, CEN-CINAI	
1.1. Tema	Gestión del Riesgo
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Gobierno Regional La Libertad de Perú
1.4. Avances	- Reunión a inicios de octubre para revisión del formulario.
1.5. Acciones a tomar	- MIDEPLAN debe presentarlo ante Comisión Mixta CR-PE.

FINALIZADOS

No hubo

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



ACTIVIDADES PUNTUALES

EN EJECUCIÓN

Fortalecimiento de capacidades del Comité Ético Científico (CEC) y del Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) del Ministerio de Salud para la evaluación de ensayos clínicos.	
1.1. Tema	Ensayos Clínicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Se contacta con el Hospital contraparte.- Se contacta extraoficialmente al Instituto Carlos III en caso de no tener apoyo del Hospital contraparte.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- En espera de inicio de actividades.

EN NEGOCIACIÓN

No hubo

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr