



# INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

II Trimestre 2025

Este informe corresponde al periodo que comprende los meses de abril a junio 2025 y abarca los proyectos de cooperación internacional registrados ante la Unidad de Relaciones Internacionales que ya finalizaron, que están en ejecución y los que aún se encuentran en negociación por parte del Ministerio de Salud e instituciones adscritas.

## **PROYECTOS**

### *EN EJECUCIÓN*

<b>Fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos</b>	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
1.4. Avances	- Pendiente la visita de un representante de CCSS a la Misión de Médula Ósea. - AECID aprobó la prórroga para que la visita se pueda realizar en el primer semestre 2026.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que se lleve a cabo la visita.

<b>Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Costa Rica, IREM</b>	
1.1. Tema	Eliminación de la Malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1.4. Avances	- Segunda Misión de Supervisión junio 2025.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento al proyecto.

<b>Validación del Enfoque de Mejoramiento de Vida como estrategia de Promoción de la Salud en Áreas Rectora de Salud Sarapiquí del Ministerio de Salud</b>	
1.1. Tema	Enfoque de Mejoramiento de Vida Central Norte
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



1.4. Avances	- Ejecución de actividades según cronograma.
1.5. Acciones a tomar	- Monitoreo mediante informes de avance.

**RLA0072 Establishing and Enhancing National Legal Frameworks in Member States RLA2020003 (Ley Nuclear 2022-2023), CANCELLERÍA**

1.1. Tema	Ley Nuclear
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- No se ha vuelto a reunir el Comité Pequeño Redactor. - No hay avances por parte de Cancillería.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a las actividades.

**COS9014 Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2024-2026)**

1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Se inician las actividades con solicitudes de expertos.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

**Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para la mejora de la calidad del aire en Costa Rica**

1.1. Tema	Calidad del Aire
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	PNUMA-OPS-Clean Air Institute
1.4. Avances	- Se participó de la reunión virtual para revisar los lineamientos de la Conferencia. - No se asistió a la Conferencia mundial sobre la contaminación del aire y salud en Colombia.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

**Fortalecimiento de la promoción de la salud, actividad física y recreación en grupos de jóvenes, mujeres y personas adultas mayores de los distritos de San Vito, Sabalito y territorio indígena La Casona, Coto Brus, Puntarenas, 2024-2026**

1.1. Tema	Promoción de la Salud Coto Brus
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- Ejecución de actividades acorde al cronograma. - Presentación de informe intermedio, 14 de mayo.
1.5. Acciones a tomar	- Monitoreo mediante informes de avance.



<b>Gestión del saneamiento: Tratamiento de Lodos fecales, Aguas residuales y Residuos sólidos en áreas metropolitanas en Bolivia y Costa Rica, COTRILARS</b>	
1.1. Tema	Tratamiento (lodos fecales)
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación Triangular
1.3. Contraparte	GIZ Alemania
1.4. Avances	- La GIZ entregó estudio del proyecto al MS y hubo una reunión conjunta para revisión de recomendaciones.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento de las actividades.

<b>Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Costa Rica MINAE</b>	
1.1. Tema	Residuos y control de sustancias químicas (Convenio Estocolmo)
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
1.4. Avances	- El Ministerio de Salud envía cartas compromiso al MINAE para ser presentadas al proyecto. - Se tiene previsto que el período de ejecución de este proyecto abarque desde el año 2024 hasta el 2028. - Aprobación del PRODOC, fondos transferidos a PNUD. - Reunión de inicio de proyecto con las instituciones. - Sin actualizaciones para este trimestre.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial. - Dar seguimiento a ejecución de actividades

<b>No dejar a nadie atrás: Reducción del Embarazo Adolescente en las comunidades afrodescendientes, criollas, garífunas y misquitas en municipios seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana</b>	
1.1. Tema	Poblaciones clave
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	UNFPA
1.4. Avances	- Continúan las actividades de capacitación con CENCINAL.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

<b>Cocreación de una red de expertos orientada a facilitar el desarrollo de políticas de salud, a la capacitación y el uso coste-efectivo de los recursos, y a la innovación en el campo del diagnóstico de enfermedades raras</b>	
1.1. Tema	Enfermedades Raras
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	- Se participa en actividad presencial en Uruguay. - Se traslada proyecto a ejecución de la Dirección de Vigilancia. - Se inicia la redacción del Reglamento a la Ley 10550.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



<b>Fortalecimiento de las capacidades regulatorias de las Autoridades Regulatoras Nacionales de Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador</b>	
1.1. Tema	Autoridad Reguladora Nacional
1.2. Tipo de Cooperación	Regional
1.3. Contraparte	Secretaría Ejecutiva del Grupo de los 77 y China
1.4. Avances	- Se envía a MIDEPLAN para registro MS-DM-0854-2024. - No hay respuesta por parte de la contraparte de El Salvador.
1.5. Acciones a tomar	- Se consulta nuevamente por posible fecha de reprogramación de curso presencial.

<b>Fortalecimiento de la Plataforma Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Costa Rica (SINADOC) del Ministerio de Salud de Costa Rica.</b>	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
1.4. Avances	- Oficialización del Comité Director, se oficializa el POA y los TdRs de contratación asistente administrativo. Se puede dar inicio. - Entrega de primer informe semestral.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

<b>Oportunidades Globales para el Desarrollo a Largo Plazo del Sector de la Minería de oro Artesanal y en Pequeña en Costa Rica - planetGOLD Costa Rica, MINAE</b>	
1.1. Tema	Uso intensivo de mercurio en el sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	- Inicio de actividades. - Participación en el Comité. - Sin actualizaciones para este trimestre.
1.5. Acciones a tomar	- No han vuelto a convocar a reunión, última fue el 5 diciembre.

<b>RLA9095 Fortalecimiento de la infraestructura regulatoria para mejorar la seguridad radiológica en América Latina y el Caribe</b>	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Evento de inicio del proyecto celebrado en Costa Rica.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

<b>RLA9093 Fortalecimiento de las capacidades regionales para usuarios finales en protección radiológica y preparación y respuesta ante emergencias</b>	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Evento de inicio del proyecto celebrado en Costa Rica.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

**INT6066 Apoyar a los países para aumentar el acceso a servicios de medicina radiológica asequibles, equitativos, eficaces y sostenibles dentro de un sistema integral de control del cáncer**

1.1. Tema	Cáncer
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- El país solicita apoyo técnico para evaluación parcial impACT – Plan Nacional para el Control del Cáncer 2024-2030 a través de CARTA-MS-DVMS-139-2025.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de respuesta por parte del OIEA.

**Eliminación de productos químicos peligrosos de las cadenas de suministro del sector construcción en Costa Rica, MINAE**

1.1. Tema	Productos peligrosos en construcción
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- El Ministerio de Salud envía cartas cofinanciamiento al MINAE para ser presentadas al proyecto.</li><li>- Fecha de implementación 2025-2030</li><li>- Se proyecta iniciar el primer trimestre 2025, no ha habido reunión de apertura.</li><li>- Sin actualizaciones para este trimestre.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial.</li><li>- Dar seguimiento a ejecución de actividades.</li></ul>

**Soluciones Circulares a la Contaminación Plástica, MINAE**

1.1. Tema	Contaminación plástica
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- El Ministerio de Salud envía cartas cofinanciamiento al MINAE para ser presentadas al proyecto.</li><li>- Fecha de implementación 2025-2030</li><li>- Se proyecta iniciar el primer trimestre 2025, no ha habido reunión de apertura.</li><li>- Sin actualizaciones para este trimestre.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial.</li><li>- Dar seguimiento a ejecución de actividades.</li></ul>



<b>Intercambio de experiencias y asistencia técnica entre Costa Rica y Perú, sobre la organización, operatividad e implementación de Equipos Médicos de Emergencia (EMT), Brigadas de Salud para emergencias y desastres, y del Centro de Operaciones de Emergencias y Desastres del Sector Salud</b>	
1.1. Tema	Gestión del Riesgo
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) de Perú
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se reprograman sesiones para ejecutar el Resultado 2.</li><li>- Se mantiene visita de Perú a Costa Rica para julio 2025.</li><li>- No se ejecutó la visita al despliegue del EMT.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento al cronograma de actividades.</li></ul>

<b>Implementación de estrategia de comunicación en promoción de lactancia materna y alimentación en los primeros 1000 días 2023-2030, CEN-CINAI</b>	
1.1. Tema	Pobreza infantil y desnutrición
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Proyecto está detenido por cambio de representante en FIIAPP.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento a las actividades.</li></ul>

<b>Conceptos básicos de la gestión de residuos sólidos</b>	
1.1. Tema	Gestión de residuos sólidos
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se envió a Paula Andrea Solano Gamboa, y a Kenny López Bogantes a participar del Curso Bases de la Gestión de los Residuos Sólidos, que se llevará a cabo del 3 de junio al 11 de julio 2025.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dar seguimiento al regreso de los participantes y posible participación de 1 funcionario más en 2026.</li></ul>

<b>Empoderando a familias y comunidades a través de la transformación de los sistemas agroalimentarios locales en municipios costarricenses, MAG</b>	
1.1. Tema	Sistemas agroalimentarios
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Última visita a Buenos Aires de Puntarenas programada para el 3 de julio para devolución de hallazgos.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Proyecto cierra el 18 de julio.</li></ul>



<b>Intercambio de experiencia y conocimientos de regulación de las Terapias Avanzadas con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA)</b>	
1.1. Tema	Terapias Avanzadas
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil
1.4. Avances	- Inicio de intercambios virtuales.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento a las sesiones virtuales. - Definir fecha de quinta sesión, a la espera de respuesta de ANVISA.

<b>Proyecto Regional: Mejorar la capacidad de análisis de riesgos de seguridad alimentaria en América Latina mediante un enfoque de cooperación Sur-Sur para facilitar el comercio regional</b>	
1.1. Tema	Inocuidad de alimentos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.4. Avances	- Se presenta la hoja de ruta el 11 de junio. - Una vez que se remita a las contrapartes técnicas, tendrán 2 semanas para hacer las modificaciones necesarias.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

<b>Fortalecimiento de capacidades de la familia y la comunidad para garantizar las condiciones de crecimiento y desarrollo de niños y niñas para la prevención de la desnutrición crónica de los niños menores de 5 años y madres gestantes en 7 provincias del departamento de la Libertad CEN-CINAI</b>	
1.1. Tema	Nutrición infantil
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Gobierno Regional La Libertad de Perú
1.4. Avances	- Se completaron todas las sesiones virtuales.
1.5. Acciones a tomar	- Pendiente confirmar si habrá fondos de cooperación triangular para retomar la visita de las compañeras de CENCINAI a Perú para la actividad del tamizaje que no se pudo llevar a cabo.

<b>Plan Interagencial de las Naciones Unidas para fortalecer la capacidad de los socios locales para prepararse y responder a las necesidades de las personas en tránsito por Costa Rica, DGME</b>	
1.1. Tema	Personas en tránsito
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	OIM, ACNUR, UNFPA y UNICEF
1.4. Avances	- UNFPA inicia las capacitaciones con el Ministerio de Salud en la Región Brunca según el último cronograma.

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



1.5. Acciones a tomar	- La DGME debe registrar el proyecto ante MIDEPLAN, no ha sido registrado.
-----------------------	--

**Mejorar los controles aduaneros del Servicio Nacional de Aduanas en zona primaria del territorio nacional, para la verificación del ingreso y salida de sustancias químicas precursoras, químicos esenciales, estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos de uso humano y veterinario, ICD**

1.1. Tema	Control aduanero
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	COPOLAD
1.4. Avances	- Se trabajará sobre el documento de hoja de ruta. - No han vuelto a convocar al Ministerio de Salud.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

**Hoja de ruta para mejorar la gestión de residuos orgánicos y reducir las emisiones de metano en Costa Rica, MINAE**

1.1. Tema	Gestión de Residuos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Climate and Clean Air Coalition (CCAC)
1.4. Avances	- El Ministerio de Salud envía cartas cofinanciamiento al MINAE para ser presentadas al proyecto. - Debía iniciar en diciembre 2024 pero inició hasta el 2025. - Sin actualizaciones para este trimestre.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Técnico Interministerial. - Dar seguimiento a ejecución de actividades.

**Modelo de Gobernanza de Datos de Salud**

1.1. Tema	Gobernanza de datos en salud
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
1.4. Avances	- Financiamiento aprobado, dará inicio en julio 2025. - Presentado ante MIDEPLAN mediante oficio CARTA-MS-DM-3124-2025.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a ejecución de actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



## EN NEGOCIACIÓN

<b>Refuerzo de los mecanismos y capacidades nacionales y regionales para dar una respuesta en salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS), en contextos de emergencias en Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Panamá</b>	
1.1. Tema	Salud Mental
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Cooperación entre Países para el Desarrollo Sanitario (CCHD)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se registra ante MIDEPLAN.</li><li>- La sede de OPS envía una serie de recomendaciones.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sigue en espera de aprobación de OPS.</li></ul>

<b>Prevención, tratamiento y atención del VIH entre consumidores de drogas y personas en centros penitenciarios, MJP</b>	
1.1. Tema	Atención VIH población privada de libertad
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se traslada coordinación a la Dirección de Cooperación de Cancillería para coordinar con Embajadas de Canadá y España, a sugerencia de esos países.</li><li>- MJP debe llenar y presentar el formulario ante MIDEPLAN.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- En espera de que MJP envíe el proyecto a registro y que solicite al Ministerio de Salud su apoyo una vez que se concrete la propuesta.</li></ul>

<b>Fortificación de arroz para reducir la prevalencia de anemia y desnutrición en la Macro región Norte del Perú INCIENSA</b>	
1.1. Tema	Fortificación arroz
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Instituto Tecnológico de la Producción – Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial Chavimochic de Perú
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se aprueba ante Comisión Mixta, pero se debe ajustar la propuesta para poderla trabajar.</li><li>- Se han presentado otras propuestas con correcciones por parte de INCIENSA.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- A la espera de que Perú presente una propuesta en formato de MIDEPLAN.</li></ul>

Unidad de Relaciones Internacionales

[internacionales@misalud.go.cr](mailto:internacionales@misalud.go.cr)

Tel. 4003-5182

[www.ministeriodesalud.go.cr](http://www.ministeriodesalud.go.cr)



<b>Fortalecimiento de los controles regulatorios posteriores a la comercialización de dispositivos médicos en la Región de las Américas</b>	
1.1. Tema	Dispositivos médicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa Cooperación entre Países para el Desarrollo Sanitario (CCHD)
1.4. Avances	- Se envía a registro de MIDEPLAN CARTA-MS-RI-0110-2025
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que OPS notifique si fue aprobado o no

---

*FINALIZADOS*

---

<b>Costa Rica: Transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico 2021-2024</b>	
1.1. Tema	VIH-SIDA en poblaciones vulnerables
1.2. Tipo de Cooperación	Económica y técnica
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Lucha contra el VIH
1.4. Avances	- Cierre del MCP, transferencia a CONASIDA.
1.5. Acciones a tomar	- Proyecto finalizado.

---

*CANCELADOS*

---

No hubo



## **ACTIVIDADES PUNTUALES**

---

### *EN EJECUCIÓN*

---

<b>Fortalecimiento de capacidades del Comité Ético Científico (CEC) y del Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) del Ministerio de Salud para la evaluación de ensayos clínicos.</b>	
1.1. Tema	Ensayos Clínicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se intenta contactar con 3 instituciones españolas diferentes.</li><li>- No ha habido respuesta de ninguna contraparte.</li><li>- Existe una Clínica Privada interesada en ejecutar el proyecto.</li><li>- MIDEPLAN envía la consulta a AECID y se aprueba trabajar con Clínica Privada en tanto no cobre honorarios.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- En espera de inicio de actividades.</li></ul>

<b>Contratación de consultora para elaborar Protocolo de Notificación de Sospecha de Violación Sexual.</b>	
1.1. Tema	Violencia Sexual
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo de Naciones Unidas para las Poblaciones (UNFPA)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none"><li>- La consultora ha entregado 3 de 4 productos.</li></ul>
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seguimiento al avance de la consultoría.</li></ul>

---

### *EN NEGOCIACIÓN*

---

No hubo