



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COOPERACIÓN INTERNACIONAL

I Trimestre 2026

Este informe corresponde al periodo que comprende los meses de enero a marzo 2026 y abarca los proyectos de cooperación internacional que ya finalizaron, que están en ejecución y los que aún se encuentran en negociación por parte del Ministerio de Salud e instituciones adscritas. Así como un reporte de Acciones Puntuales que se hayan reportado en ese período.

PROYECTOS

EN EJECUCIÓN

Fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
1.4. Avances	- Pendiente la visita de un representante de CCSS a la Misión de Médula Ósea. - AECID aprobó la prórroga para que la visita se pueda realizar del 4 al 13 de mayo 2026.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que se lleve a cabo la visita.

Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Costa Rica, IREM	
1.1. Tema	Eliminación de la Malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
1.4. Avances	- Primera Misión de Supervisión 16-20 marzo 2026.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento al proyecto.

Validación del Enfoque de Mejoramiento de Vida como estrategia de Promoción de la Salud en Áreas Rectora de Salud Sarapiquí del Ministerio de Salud	
1.1. Tema	Enfoque de Mejoramiento de Vida Central Norte
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



1.4. Avances	- Ejecución de actividades según cronograma. - Presentación de informe intermedio, 23 setiembre.
1.5. Acciones a tomar	- Monitoreo mediante informes de avance.

COS9014 Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2024-2026)	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Ejecución de solicitudes de expertos. - Se envían informes de expertos a la Unidad de Radiaciones. - Pendientes algunas actividades de ejecutar.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Fortalecimiento de la promoción de la salud, actividad física y recreación en grupos de jóvenes, mujeres y personas adultas mayores de los distritos de San Vito, Sabalito y territorio indígena La Casona, Coto Brus, Puntarenas, 2024-2026	
1.1. Tema	Promoción de la Salud Coto Brus
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
1.4. Avances	- El proyecto se ejecutó según el cronograma.
1.5. Acciones a tomar	- Presentación de informe final, 27 de abril.

Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Costa Rica MINAE	
1.1. Tema	Residuos y control de sustancias químicas (Convenio Estocolmo)
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
1.4. Avances	- Ya inició la ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial. - Dar seguimiento a ejecución de actividades

No dejar a nadie atrás: Reducción del Embarazo Adolescente en las comunidades afrodescendientes, criollas, garífunas y misquitas en municipios seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana	
1.1. Tema	Poblaciones clave
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	UNFPA
1.4. Avances	- Desde el Despacho Ministerial se rechaza participar de los estudios MILENA y MEMI. - En el CIAMA se consultará por avances, en reunión de mayo.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



Cocreación de una red de expertos orientada a facilitar el desarrollo de políticas de salud, a la capacitación y el uso coste-efectivo de los recursos, y a la innovación en el campo del diagnóstico de enfermedades raras	
1.1. Tema	Enfermedades Raras
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Reglamento a la Ley 10550 listo y firmado por DGS, Asuntos Jurídicos hace observaciones y se remite nuevamente para ser enviado a consulta pública.- Se trabaja en el borrador de reglamento de vigilancia epidemiológica para enfermedades raras.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- Reunión el 15 de abril con AECID para revisión de ejecución del proyecto y posible extensión de fondos.- Dar seguimiento a las actividades.

Fortalecimiento de la Plataforma Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Costa Rica (SINADOC) del Ministerio de Salud de Costa Rica.	
1.1. Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
1.2. Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
1.3. Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Se envían TdRs para contratación de asistente administrativa.- Reunión con expertos españoles para definir metodología de la visita.- Se envían TdRs al consultor de los módulos del SINADOC para recibir contraoferta e iniciar proceso de contratación directa.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- Dar seguimiento a las actividades.

Oportunidades Globales para el Desarrollo a Largo Plazo del Sector de la Minería de oro Artesanal y en Pequeña en Costa Rica - planetGOLD Costa Rica, MINAE	
1.1. Tema	Uso intensivo de mercurio en el sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Presentaron la solicitud para el financiamiento, solicitaron unas correcciones que se subsanaron.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- No han vuelto a convocar a reunión, última fue el 5 diciembre.

RLA9095 Fortalecimiento de la infraestructura regulatoria para mejorar la seguridad radiológica en América Latina y el Caribe	
1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Próximo taller regional a celebrarse en Costa Rica.
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- Dar seguimiento a las actividades.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



RLA9093 Fortalecimiento de las capacidades regionales para usuarios finales en protección radiológica y preparación y respuesta ante emergencias

1.1. Tema	Radiaciones
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- Evento de inicio del proyecto celebrado en Costa Rica.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

INT6066 Apoyar a los países para aumentar el acceso a servicios de medicina radiológica asequibles, equitativos, eficaces y sostenibles dentro de un sistema integral de control del cáncer

1.1. Tema	Cáncer
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
1.4. Avances	- En febrero se envía solicitud de evaluación IMPACT por medio de CARTA-MS-DSS-362-2025 mediante oficio CARTA-MS-DM-1029-2026.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de respuesta del OIEA.

Eliminación de productos químicos peligrosos de las cadenas de suministro del sector construcción en Costa Rica, MINAE

1.1. Tema	Productos peligrosos en construcción
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	- Ya inició la ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial. - Dar seguimiento a ejecución de actividades.

Soluciones Circulares a la Contaminación Plástica, MINAE

1.1. Tema	Contaminación plástica
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
1.4. Avances	- Ya inició la ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial. - Dar seguimiento a ejecución de actividades.

Intercambio de experiencias y asistencia técnica entre Costa Rica y Perú, sobre la organización, operatividad e implementación de Equipos Médicos de Emergencia (EMT), Brigadas de Salud para emergencias y desastres, y del Centro de Operaciones de Emergencias y Desastres del Sector Salud

1.1. Tema	Gestión del Riesgo
-----------	--------------------

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) de Perú
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Se actualizará cronograma para incluir 2 actividades más y extender el proyecto al 2026.- Se envía nuevo cronograma oficialmente a Perú a través de MIDEPLAN.- Se envía solicitud de pasantía en CR con expertos peruanos para Taller de Brigadas de Emergencia, se tramita oficialmente a través de MIDEPLAN.
1.5. Acciones a tomar	- Seguimiento al cronograma de actividades.

Proyecto Regional: Mejorar la capacidad de análisis de riesgos de seguridad alimentaria en América Latina mediante un enfoque de cooperación Sur-Sur para facilitar el comercio regional

1.1. Tema	Inocuidad de alimentos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Organización Panamericana de la Salud (OPS)
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Finalizan las primeras actividades de capacitación.- No se ha obtenido respuesta de validación de los coordinadores y SENASA respecto a las propuestas.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Mejorar los controles aduaneros del Servicio Nacional de Aduanas en zona primaria del territorio nacional, para la verificación del ingreso y salida de sustancias químicas precursoras, químicos esenciales, estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos de uso humano y veterinario, ICD

1.1. Tema	Control aduanero
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	COPOLAD
1.4. Avances	- No han vuelto a convocar al Ministerio de Salud.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Hoja de ruta para mejorar la gestión de residuos orgánicos y reducir las emisiones de metano en Costa Rica, MINAE

1.1. Tema	Gestión de Residuos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Climate and Clean Air Coalition (CCAC)
1.4. Avances	- Ya inició la ejecución.
1.5. Acciones a tomar	- Ministerio de Salud forma parte del Comité Técnico Interministerial.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



	- Dar seguimiento a ejecución de actividades.
--	---

Modelo de Gobernanza de Datos de Salud	
1.1. Tema	Gobernanza de datos en salud
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
1.4. Avances	- Presentado ante MIDEPLAN mediante oficio CARTA-MS-DM-3124-2025. - Consultoría en ejecución, duración 14 meses, febrero 2027.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a la ejecución de la consultoría.

Tecnologías innovadoras y sostenibles para fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en Costa Rica	
1.1. Tema	Gestión integral de residuos sólidos
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Gobierno de China
1.4. Avances	- MIDEPLAN notifica la aceptación por parte del Gobierno de China. - Se trabaja en el listado de 25 participantes.
1.5. Acciones a tomar	- En espera de primera reunión de coordinación con China.

Fortalecimiento de la respuesta de emergencia al VIH, la tuberculosis y la malaria en puntos críticos de tránsito de flujos migratorios en Mesoamérica	
1.1. Tema	VIH, Tuberculosis y Malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Internacional de Migraciones (OIM)
1.4. Avances	- Ya se ejecutó todo el trabajo de campo a nivel local, se está sistematizando la información. - Pendiente revisar los diagnósticos con los jefes de programas.
1.5. Acciones a tomar	- Dar seguimiento a las actividades.

Redes comunitarias para la eliminación de la malaria: estrategia para fortalecer la detección, diagnóstico y tratamiento en poblaciones con acceso limitado a los servicios de salud de las regiones Huetar Norte, Huetar Caribe, Chorotega, Pacífico Central, Central Norte y Brunca en Costa Rica	
1.1. Tema	Eliminación de la Malaria
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS) Fondos de Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
1.4. Avances	- Se registra ante MIDEPLAN.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



	- OPS confirma recepción de fondos para inicio de las actividades.
1.5. Acciones a tomar	- Reunión de inicio con la consultora.

EN NEGOCIACIÓN

Fortificación de arroz para reducir la prevalencia de anemia y desnutrición en la Macro región Norte del Perú INCIENSA	
1.1. Tema	Fortificación arroz
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Instituto Tecnológico de la Producción – Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial Chavimochic de Perú
1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Se modifica el nombre original del proyecto.- Se solicita ejecutar el proyecto hasta que Perú consiga financiamiento para que puedan realizar pasantía en Costa Rica.- Se solicita a Perú desistir de la ejecución del proyecto hasta que no haya un fondo que pueda apoyar esta cooperación oferta de CR.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera que MIDEPLAN comunique siguientes pasos.

Benchmarking on the Data Management Framework	
1.1. Tema	Gestión de Datos
1.2. Tipo de Cooperación	Bilateral
1.3. Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)
1.4. Avances	- Se envía a MIDEPLAN por correo electrónico.
1.5. Acciones a tomar	- A la espera de que KOICA notifique si fue aprobado o no.

Seguridad Sanitaria Regional: Fortalecimiento de Capacidades de Inspectores de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador para la Detección y Control de Medicamentos Falsificados y Subestándar, vinculados al Crimen Organizado	
1.1. Tema	Autoridad Reguladora Nacional
1.2. Tipo de Cooperación	Regional
1.3. Contraparte	Secretaría Ejecutiva del Grupo de los 77 y China
1.4. Avances	- Se envía carta de intención a El Salvador para iniciar el proceso de presentación a cooperante.

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



1.5. Acciones a tomar	- Se requiere información financiera del proyecto para presentarlo ante MIDEPLAN, esto está pendiente.
-----------------------	--

FINALIZADOS

Fortalecimiento de las capacidades regulatorias de las Autoridades Regulatoras Nacionales de Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador	
1.1. Tema	Autoridad Reguladora Nacional
1.2. Tipo de Cooperación	Regional
1.3. Contraparte	Secretaría Ejecutiva del Grupo de los 77 y China
1.4. Avances	- Proyecto se ejecutó del 2 al 6 de febrero 2026. - Se solicita al equipo de DRPIRS el llenado del informe final.
1.5. Acciones a tomar	- Proyecto finalizado.

CANCELADOS

No hubo

ACTIVIDADES PUNTUALES

EN EJECUCIÓN

Actividad Puntual 5 Fortalecimiento de capacidades del Comité Ético Científico (CEC) y del Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) del Ministerio de Salud para la evaluación de ensayos clínicos.	
1.1. Tema	Ensayos Clínicos
1.2. Tipo de Cooperación	Multilateral
1.3. Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr



1.4. Avances	<ul style="list-style-type: none">- Se intenta contactar con 3 instituciones españolas diferentes.- No ha habido respuesta de ninguna contraparte.- Existe una Clínica Privada interesada en ejecutar el proyecto.- MIDEPLAN envía la consulta a AECID y se aprueba trabajar con Clínica Privada en tanto no cobre honorarios.- La clínica Privada deja de ser una opción y se replantea contacto con el Hospital Val D'Hebron; los cuales ven viable la propuesta, aunque replantearán los temas técnicos porque los honorarios se quedan cortos.- No ha habido más respuesta del Hospital.- Se envía un correo a MIDEPLAN informando de la situación
1.5. Acciones a tomar	<ul style="list-style-type: none">- En espera de que MIDEPLAN indique cómo proceder.

EN NEGOCIACIÓN

No hubo

FINALIZADAS

No hubo

Unidad de Relaciones Internacionales

internacionales@misalud.go.cr

Tel. 4003-5182

www.ministeriodesalud.go.cr