

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

II Trimestre 2026

INTRODUCCIÓN

Este informe corresponde al periodo que comprende los meses de abril a junio 2026 y abarca los proyectos de cooperación internacional que ya finalizaron, que están en ejecución y los que aún se encuentran en negociación por parte del Ministerio de Salud e instituciones adscritas. Así como un reporte de Acciones Puntuales que se hayan registrado en ese período.

PROYECTOS

Proyectos en Ejecución

Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Costa Rica, IREM	
Tema	Eliminación de la Malaria
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Avances	- Segunda Misión de Supervisión 15-19 junio 2026.
Acciones por tomar	Dar seguimiento al proyecto.

Digitalización de la Información y Medición del Desempeño de la Gestión de Residuos Sólidos en el Marco de la Economía Circular, los ODS y el Cambio Climático. (RG-T3882)	
Tema	Gestión de Residuos
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Avances	- Se reabre el documento para dar seguimiento a la II Etapa.

	- El BID publica los datos de indicadores del país.
Acciones por tomar	Se están creando los índices de gestión integral de residuos.

COS9014 Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2024-2026)	
Tema	Radiaciones
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Avances	- Pendientes 5 actividades de ejecutar y recibir las compras.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en Costa Rica MINAE	
Tema	Residuos y control de sustancias químicas (Convenio Estocolmo)
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Avances	- Ya inició la ejecución. - Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a ejecución de actividades

No dejar a nadie atrás: Reducción del Embarazo Adolescente en las comunidades afrodescendientes, criollas, garífunas y misquitas en municipios seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana	
Tema	Poblaciones clave
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	UNFPA
Avances	- Primer resultado de educación en sexualidad: han trabajado comunitariamente, se implementó la currícula en Pococí, Guácimo, Matina, Limón y Talamanca. - Segundo resultado de acceso a salud sexual y reproductiva: han trabajado con servicios de salud, se han desarrollado talleres con CCSS con un enfoque de interculturalidad (salud materna, anticonceptivos). A través del Programa de Atención Integral al Adolescente (PAIA) se trabaja en cómo perciben el trato y servicio de salud sexual y reproductiva y salud mental. - Tercer resultado de Liderazgo: alianza con agrupación local Juventud-180 que les ha permitido entrar al territorio para alianzas estratégicas y participar en proceso de formación.
Acciones por tomar	UNFPA desea incorporar una estrategia prevención de relaciones impropias, está trabajando en la construcción de la misma para incorporarla al proyecto. Dar seguimiento a las actividades.

Cocreación de una red de expertos orientada a facilitar el desarrollo de políticas de salud, a la capacitación y el uso coste-efectivo de los recursos, y a la innovación en el campo del diagnóstico de enfermedades raras

Tema	Enfermedades Raras
Tipo de Cooperación	Bilateral
Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Avances	- El Despacho desea revisar el Reglamento a la Ley 10550 listo antes de ser enviado a consulta pública. Se trabaja en el borrador de reglamento de vigilancia epidemiológica para enfermedades raras. - El equipo técnico debe reunirse con el Ministro para asesorarle y luego emitir criterio de formar parte de la red de enfermedades raras.
Acciones por tomar	Se proyecta que reunión presencial en Uruguay sea en octubre 2026. Dar seguimiento a las actividades.

Fortalecimiento de la Plataforma Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Costa Rica (SINADOC) del Ministerio de Salud de Costa Rica.

Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
Avances	- Desarrollador inicia el módulo de Sobrevida. - Se lleva a cabo la misión técnica con los expertos de ONT.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

Oportunidades Globales para el Desarrollo a Largo Plazo del Sector de la Minería de oro Artesanal y en Pequeña en Costa Rica - planetGOLD Costa Rica, MINAE

Tema	Uso intensivo de mercurio en el sector de la minería de oro artesanal y de pequeña escala
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
Avances	- Retomaron las reuniones del Comité.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

RLA9095 Fortalecimiento de la infraestructura regulatoria para mejorar la seguridad radiológica en América Latina y el Caribe

Tema	Radiaciones
Tipo de Cooperación	Multilateral

Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Avances	- Se llevó a cabo el Curso Regional de Capacitación sobre Políticas de Cumplimiento para Organismos Reguladores de los Estados Miembros de América Latina y el Caribe en Costa Rica.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

RLA9093 Fortalecimiento de las capacidades regionales para usuarios finales en protección radiológica y preparación y respuesta ante emergencias

Tema	Radiaciones
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Avances	- Evento de inicio del proyecto celebrado en Costa Rica.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

INT6066 Apoyar a los países para aumentar el acceso a servicios de medicina radiológica asequibles, equitativos, eficaces y sostenibles dentro de un sistema integral de control del cáncer

Tema	Cáncer
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Avances	- Se designa al Dr. Esteban Solís mediante CARTA-MS-DM-2255-2026 como punto focal para coordinar misión IMPACT.
Acciones por tomar	A la espera de más detalles sobre posible fecha de la misión.

Eliminación de productos químicos peligrosos de las cadenas de suministro del sector construcción en Costa Rica, MINAE

Tema	Productos peligrosos en construcción
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
Avances	- Ya inició la ejecución.
Acciones por tomar	Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial. Dar seguimiento a ejecución de actividades.

Soluciones Circulares a la Contaminación Plástica, MINAE

Tema	Contaminación plástica
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF)-ONUDI
Avances	- Ya inició la ejecución.
Acciones por tomar	Ministerio de Salud forma parte del Comité Directivo y Comité Técnico Intersectorial. Dar seguimiento a ejecución de actividades.

Intercambio de experiencias y asistencia técnica entre Costa Rica y Perú, sobre la organización, operatividad e implementación de Equipos Médicos de Emergencia (EMT), Brigadas de Salud para emergencias y desastres, y del Centro de Operaciones de Emergencias y Desastres del Sector Salud

Tema	Gestión del Riesgo
Tipo de Cooperación	Bilateral
Contraparte	Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) de Perú
Avances	- Se lleva a cabo en Perez Zeledón el Taller de Brigadas de Emergencia con el apoyo de expertos peruanos.
Acciones por tomar	Seguimiento al cronograma de actividades.

Proyecto Regional: Mejorar la capacidad de análisis de riesgos de seguridad alimentaria en América Latina mediante un enfoque de cooperación Sur-Sur para facilitar el comercio regional

Tema	Inocuidad de alimentos
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Avances	- Se participará del Taller Regional de Integración Técnica y Fortalecimiento de Capacidades en Análisis de Riesgo para la Inocuidad Alimentaria a realizarse en julio, en Chile
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

Mejorar los controles aduaneros del Servicio Nacional de Aduanas en zona primaria del territorio nacional, para la verificación del ingreso y salida de sustancias químicas precursoras, químicos esenciales, estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos de uso humano y veterinario, ICD

Tema	Control aduanero
Tipo de Cooperación	Bilateral
Contraparte	COPOLAD
Avances	- No han vuelto a convocar al Ministerio de Salud.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

Hoja de ruta para mejorar la gestión de residuos orgánicos y reducir las emisiones de metano en Costa Rica, MINAE

Tema	Gestión de Residuos
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Climate and Clean Air Coalition (CCAC)
Avances	- Ya inició la ejecución.

Acciones por tomar	Ministerio de Salud forma parte del Comité Técnico Interministerial. Dar seguimiento a ejecución de actividades.
---------------------------	--

Modelo de Gobernanza de Datos de Salud	
Tema	Gobernanza de datos en salud
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
Avances	- Presentado ante MIDEPLAN mediante oficio CARTA-MS-DM-3124-2025. - Consultoría en ejecución, duración 14 meses, febrero 2027.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a la ejecución de la consultoría.

Tecnologías innovadoras y sostenibles para fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en Costa Rica	
Tema	Gestión integral de residuos sólidos
Tipo de Cooperación	Bilateral
Contraparte	Gobierno de China
Avances	- Seminario bilateral 2026 Tecnologías innovadoras y sostenibles para fortalecer la gestión integral de residuos sólidos en Costa Rica se lleva a cabo del 25 de junio al 6 de julio
Acciones por tomar	En espera del regreso de participantes.

Fortalecimiento de la respuesta de emergencia al VIH, la tuberculosis y la malaria en puntos críticos de tránsito de flujos migratorios en Mesoamérica	
Tema	VIH, Tuberculosis y Malaria
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Organización Internacional de Migraciones (OIM)
Avances	- Pendiente revisar los diagnósticos con los jefes de programas. - El proyecto está en pausa porque el consultor de OIM está destacado en la atención de migrantes deportados.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

Redes comunitarias para la eliminación de la malaria: estrategia para fortalecer la detección, diagnóstico y tratamiento en poblaciones con acceso limitado a los servicios de salud de las regiones Huetar Norte, Huetar Caribe, Chorotega, Pacífico Central, Central Norte y Brunca en Costa Rica	
Tema	Eliminación de la Malaria
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Organización Panamericana de la Salud (OPS)



	Fondos de Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Avances	- OPS da inicio a las actividades.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

COS9015 Strengthening National Infrastructure for Radiation Safety (Proyecto Nacional 2026-2029)

Tema	Radiaciones
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Avances	- Aprobado, pero aún no inician actividades por cierre del COS9014.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

RLA6095 Fortalecimiento de la disponibilidad de radiofármacos de alta calidad, seguros y costo-efectivos para mejorar la gestión del cáncer en la región de América Latina y el Caribe, CICANUM

Tema	Radiofármacos
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Avances	- Ministerio de Salud participa como socio implementador del proyecto.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a las actividades.

Proyectos en Negociación

Fortificación de arroz para reducir la prevalencia de anemia y desnutrición en la Macro región Norte del Perú INCIENSA

Tema	Fortificación arroz
Tipo de Cooperación	Bilateral
Contraparte	Instituto Tecnológico de la Producción – Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial Chavimochic de Perú
Avances	- Se solicita ejecutar el proyecto hasta que Perú consiga financiamiento para que puedan realizar pasantía en Costa Rica. - Se solicita a Perú desistir de la ejecución del proyecto hasta que no haya un fondo que pueda apoyar esta cooperación oferta de CR.
Acciones por tomar	A la espera que MIDEPLAN comunique siguientes pasos.

Benchmarking on the Data Management Framework	
Tema	Gestión de Datos
Tipo de Cooperación	Bilateral
Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)
Avances	- Se envía a MIDEPLAN por correo electrónico.
Acciones por tomar	A la espera de que KOICA notifique si fue aprobado o no.

Seguridad Sanitaria Regional: Fortalecimiento de Capacidades de Inspectores de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador para la Detección y Control de Medicamentos Falsificados y Subestándar, vinculados al Crimen Organizado	
Tema	Autoridad Reguladora Nacional
Tipo de Cooperación	Regional
Contraparte	Secretaría Ejecutiva del Grupo de los 77 y China
Avances	- Se envía carta de intención a El Salvador para presentación ante el cooperante. - Se registra ante MIDEPLAN mediante CRATA-MS-DM-2761-2026.
Acciones por tomar	En espera de que El Salvador confirme si la propuesta fue aceptada. Se debe notificar a MIDEPLAN si propuesta fue aceptada.

ALERTO in Five Countries of the SICA Region- Activating Local Epidemic Readiness in Transborder territories under a One Health Approach	
Tema	Fondo Pandémico
Tipo de Cooperación	Regional
Contraparte	Fondo Pandémico Banco Mundial
Avances	- SE-COMISCA presenta propuesta ante el Fondo Pandémico.
Acciones por tomar	A la espera de confirmación que propuesta fue aceptada. Se debe notificar a MIDEPLAN inicio de ejecución del proyecto.

Proyectos Finalizados

Fortalecimiento institucional de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos	
Tema	Fortalecimiento normativo en donación y trasplante
Tipo de Cooperación	Cooperación técnica bilateral
Contraparte	AECID – Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) España
Avances	- Se ejecutaron todas las actividades.

Acciones por tomar

A la espera de que MIDEPLAN confirme el formato de informe final.

Validación del Enfoque de Mejoramiento de Vida como estrategia de Promoción de la Salud en Áreas Rectora de Salud Sarapiquí del Ministerio de Salud

Tema	Enfoque de Mejoramiento de Vida Central Norte
Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
Avances	- Ejecutado en su totalidad
Acciones por tomar	MIDEPLAN enviará solicitud de Informe Final para completarlo.

Fortalecimiento de la promoción de la salud, actividad física y recreación en grupos de jóvenes, mujeres y personas adultas mayores de los distritos de San Vito, Sabalito y territorio indígena La Casona, Coto Brus, Puntarenas, 2024-2026

Tema	Promoción de la Salud Coto Brus
Tipo de Cooperación	Cooperación técnica (voluntariado)
Contraparte	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
Avances	- El proyecto se ejecutó según el cronograma.
Acciones por tomar	Se envió informe final a MIDEPLAN

Proyectos Cancelados

No hubo

ACTIVIDADES PUNTUALES

Actividades puntuales en Ejecución

Fortalecimiento de capacidades del Comité Ético Científico (CEC) y del Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS) del Ministerio de Salud para la evaluación de ensayos clínicos.

Tema	Ensayos Clínicos
Tipo de Cooperación	Multilateral



Contraparte	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Avances	- Se intenta contactar con 3 instituciones españolas diferentes. - No ha habido respuesta de ninguna contraparte. - Existe una Clínica Privada interesada en ejecutar el proyecto. - MIDEPLAN envía la consulta a AECID y se aprueba trabajar con Clínica Privada en tanto no cobre honorarios. - La clínica Privada deja de ser una opción y se replantea contacto con el Hospital Val D'Hebron; los cuales ven viable la propuesta, aunque replantearán los temas técnicos porque los honorarios se quedan cortos. - No ha habido más respuesta del Hospital. - Se envía un correo a MIDEPLAN informando de la situación
Acciones por tomar	En espera de que MIDEPLAN indique cómo proceder.

Actividades puntuales en Negociación

Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Salud Materno-Infantil en Poblaciones Indígenas de Costa Rica.	
Tema	Salud Materno-Infantil
Tipo de Cooperación	Multilateral
Contraparte	Fondo de Naciones Unidas para las Poblaciones (UNFPA)
Avances	- MIDEPLAN aprueba mediante CARTA-MIDEPLAN-ACI-0074-2026.
Acciones por tomar	Dar seguimiento a inicio de actividad en agosto.

Actividades puntuales Finalizadas

No hubo